Osmankajarven vesiston kunnostuksen suunnitteluhanke v2020

Hankkeen hallinto ja johto
Johtoryhma:

Juhani Hautala pj.

Paavo Moilanen

Matti Tolonen

Heikki Vaisdanen, rahaston hoitaja
Juho Tervonen

Kirjanpito tilitoimisto Pekka Vdisdanen

Paitoksenteko

Johtoryhma on kokoontunut neljd kertaa ja pitanyt useita puhelinkokouksia.
Puheenjohtaja Pertti Vayrynen on osallistunut pdatdoksentekoon puhelimen ja sdhképostin
valityksella.

Hankkeen aloitus

Tammikuun kulussa saatiin ranta-asukkailta ja maanomistajilta kirjalliset vastaukset heille tehtyyn
hankkeen kannatusta ja omarahoitusta koskevaan kyselyyn. Ranta-asukkaista kyselyyn vastasi 96%
ja heistda 91% puolsi hanketta ja sitoutuivat omarahoitukseen. Omarahoitus toteutui sitoumusten
mukaisesti.

Rahoitushakemus ja rahoituspaatos

Hankesuunnitelma ja rahoitushakemus jatettiin Kainuun ely- keskukselle/OQulujarvi- Leaderille
29.1.2020. Rahoituspaatds saatiin 14.4.2020. Kainuun ely-keskus on myoéntanyt hankkeelle
jatkoaikaa 31.12.2021 saakka. Hyvaksytty kustannusarvio ja rahoituspaatds ovat LIITTE 1

Tarjouskilpailu hankesuunnittelusta

Rahoituspaatoksen mukainen tarjouskilpailu jarjestettiin suunnittelusta touko-kesédkuussa.
Insindoritoimisto Maveplan Oy oli ainut tarjouksen tekijd. Tarjous hyvaksyttiin (16 988€) ja
suunnittelutehtavasta laadittiin konsulttisopimus heiddn kanssaan. LITE 2

Osmankajarven veden korkeuden seuranta kesalld 2020

Elina Hautalan mdékkirannassa oli veden korkeuden seurantapiste 22.6.-14.10.2020 josta
raportoitiin seurantatuloksia Maveplan Oy suunnittelijoille keskiveden korkeuden maarittamiseksi.
Johtoryhma jarjesti 4.7.2020 Raappananmaden tien pddssa katselmuksen johon osallistui mydskin
lahialueen ranta-asukkaita. Tilaisuudessa keskusteltiin keskiveden korkeuden tasosta ja paatettiin
esittda suunnittelijoille katselmuspdivan tasoa 167,3 m. Todettiin, ettd keskiveden korkeuden
nostamiseen ei ole tarvetta. Johtoryhman jasenet tekivat Kongasjokisuulle kesd kuluessa useita
tarkastuskdynteja.

Kunnostussuunnitelman ja lupahakemuksen valmistuminen

Suunnitelma ja lupahakemus valmistuivat 29.10.2020 ja Mavpalan Oy:n suunnittelija Hannu
Alatalo esitteli suunnitelman ja lupahakemuksen Osmankajarven ranta-asukkaille Teams-
vhteydelld. Suunnitelma ja lupahakemus jatettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 9.11.2020
josta muistio on LITE 3 ja tiivistelma joka on nahtévissa osakaskunnan kotisivulla
www.vayrylakongas.fi



Pohjapadon rahoitushakemus

Hakemus on laadittu Maveplan Oy:n laatiman kustannusarvion perusteella. Kustannuksiin on
lisdtty avi:n lupamaksu arviolta 11 800€. Rahoitushakemuksen kustannusarvio on yht. 71 480€.
Hakemus on jatetty Kainuun ely-keskukselle 23.2.2021. LITE 4

Paltamon kalaveden osakaskunta 1 on tukenut hanketta lahjoittamalla 1000€ lupamaksun kuluihin
ja Metsahallitus 2000 eurolla lupamaksun erddntyessa.

Viestinta

Vayryld-Kongaksen osakaskunta avasi toimintavuonna omat kotisivut. Hankkeesta on tiedotettu
niiden kautta. Ranta-asukkaille on tiedotettu hankkeesta sdahkopostilla, kirjeitse ja tekstiviestilla.
Hanke on saanut laajaa julkisuutta valtakunnallisten, alueellisen ja paikallisen lehdiston
valitykselld. Viestinnadn tiivistelma on LIITE 5

Kajaani 17.4.2020

Juhani Hautala

johtoryhman pj

LIUTTEET 5



